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BA 2 / 1 
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Stützwände Widerlager 

Hochbrücke 
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Bauabschnitt 2 
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Bauabschnitt 3 

Neckartalbrücke 

Nordstetten Rauschbart 
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Bauabschnitt 3/1 

Baustrasse 

Rauschbartseite 
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Bauabschnitt 4 

Straßenbau B 14  
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Bauzeiten 

BA 3 Talbrücke  

Bauzeit 3 Jahre 

Beginn:  April 2021 

Ende:      April 2024 

BA 2  Stützwände, 

Kanalbau, Straßenbau 

Bauzeit 2 Jahre 

Beginn: Juli 2020 

Ende:    Juli 2022 

BA 4 Straßenbau  

Bauzeit 1 Jahr 

Beginn: Juli 2022 

Ende:    Juli 2023 

BA 3/1 Baustrasse 

Rauschbart 

Bauzeit 1 Jahr 

Beginn:  Okt. 2020 

Ende:     Okt. 2021 

BA 2/1 Voraushub 

Stützwand 

Bauzeit 5 Monate 

Beginn: Dez. 2019 

Ende:     Juli  2020 
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Vielen Dank  

für Ihre Aufmerksamkeit! 


